

27.8.2025

Arvoisat Irjalankadun ja lähialueen asukkaat ja toimijat

Irjalankadun rakennusurakan aikataulu ja ajankohtaiset asiat

- Irjalankuja** Irjalankadun liittymän alta on löytynyt kaivettaessa kaivoja ja putkia, joita ei ole ollut tiedossa. Nämä ovat olleet osittain käytössä olevia ja osittain sellaisia että niihin on jouduttu tekemään korjaavia toimenpiteitä. Ylimääräiset työt ovat vieneet aikaa ja tästä johtuen päiväkodin liittymää ei ole saatu avattua vielä. Tämänhetkinen arvio nyt tiedossa oleviin muutoksiin perustuen on, että Irjalankujan risteys voidaan avata 12.9. liikenteelle. Työt jatkuvat sen jälkeen etelään kohti Loutunkatua.
- Takahuhdintie** Takahuhdintien muutokset on nyt saatu ratkaistua ja pääsemme viimeisten kaivojen ja putkien asennuksiin sekä täyttövaiheeseen, joten Takahuhdintien risteys avaukselle arvio on 12.9. Työt jatkuvat sen jälkeen pohjoiseen kohti Irjalanaukiota.
- Varsankadun kaapeliurakoitsija** Irjalankadun rakennusurakasta riippumaton kaapeliurakoitsija on tulossa tekemään kaapelointitöitä 28.8. Varsankadulle. Nämä Varsankadun kaapelointityöt eivät liity tähän urakkaan.
- Kalmonkujan ja Kokonrinteen liikenne** Toivomme että pyritte välttämään varatienä olevan puiston läpi ajamista ja käytätte sitä vain kun asfaltointi tai muu lyhytaikainen työ estää liikenteen Irjalankadulla. Muussa tilanteessa pyydämme ajamaan Kalmonkujalle ja Kokonrinteelle Irjalankatua pitkin.
- Tiedotuskanavat** Jatkossa yleiset tiedotteet julkaistaan nettisivulla tekstinä sekä ladattavana PDF-tulosteena. Paperisina jaetaan vain täsmätiedotukset esim. yötöistä aktiivisen työn lähialueille. Urakka-alue käsittää satoja kohteita, joten ei ole järkevää jakaa kaikille paperitiedotteita.

Jakelu: Irjalankadun ja lähialueen kiinteistöt

Teemu Salminen, työnjohtaja
0400727013

Teemu Huotari, työpäällikkö
0503803122