

Antrag zu Handen der Gemeindeversammlung vom 16. September 2026

Traktandum Nr. 5

Botschaft: Kreditabrechnung Erschliessung Hofackerweg

I. Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 08. Dezember 2021 wurde für die Erschliessung Hofacker ein Verpflichtungskredit von CHF 415'000.00 (Bruttokredit) bewilligt. Das Projekt umfasste die Erstellung der Strasse sowie die damit verbundenen Werkleitungsarbeiten in den spezialfinanzierten Bereichen Abwasser und Wasser.

Neben dem Bruttokredit wurden im damaligen Antrag auch die voraussichtlichen Nettokosten unter Berücksichtigung von Perimeterbeiträgen und der Beteiligung der SGV an den Hydranten aufgezeigt.

II. Abrechnung (Brutto)

Position	Kredit CHF	Abrechnung CHF	Differenz CHF
Strassenbau	250'000.00	200'699.17	49'300.83
Abwasser / Kanalisation	110'000.00	75'755.59	34'244.41
Trink- /Löschwasser- versorgung	55'000.00	51'233.02	3'766.98
Total	415'000.00	327'687.78	87'312.22

Die Kreditunterschreitung beläuft sich auf **CHF 87'312.22**.

Wie oben ersichtlich, ist die Unterschreitung darauf zurückzuführen, dass sowohl die Kosten für den Strassenbau als auch jene in der Spezialfinanzierung Abwasser/Kanalisation tiefer ausgefallen sind. Im Bereich der Spezialfinanzierung Trink- und Löschwasserversorgung entsprechen die Kosten hingegen ungefähr den Erwartungen.

An der GV vom 08. Dezember 2021 wurden ebenfalls die erwarteten Nettokosten gezeigt:

Nach Abschluss der Bauarbeiten konnten folgende Beiträge abgerechnet werden:

Position	Kredit CHF	Abrechnung CHF	Differenz CHF
Perimeterbeiträge	162'000.00	136'059.50	25'940.50
SGV-Beitrag	7'000.00	6'568.00	432.00
Total	169'000.00	142'627.50	26'372.50

Somit ergibt sich folgende Nettoabrechnung:

Bruttokosten	CHF 327'687.78
./. Beiträge	CHF 142'627.50
Nettokosten	CHF 185'060.28

III. Antrag des Gemeinderates Eppenberg-Wöschnau

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die vorliegende Kreditabrechnung Erschliessung Hofackerweg mit einer Kreditunterschreitung von CHF 87'312.22 zu beschliessen.