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Natursteinarbeiten an der Rheinuferpromenade St. Johann in Basel

Ausgangslage

Die Novartis Pharma AG und das Baudepartement des Kantons Basel-Stadt fihrten zwischen Septem-
ber 2006 und Mérz 2007 einen zweistufigen Projektwettbewerb durch. Ziel des Wettbewerbes war es,
entlang des Rheins die fehlende Verbindung zwischen dem St. Johannspark und Hiiningen (F) zu er-
stellen, und somit eine durchgehende, attraktive Wegverbindung von und nach Frankreich zu erhalten.
Auf Empfehlung des Preisgerichtes haben sich im Marz die Auslober entschieden, die drei erstrangi-
gen Projektvorschldge im Rahmen eines begleiteten Studienauftrages zwischen Mai und August 2007
Uberarbeiten zu lassen.

Das Projekt UNDINE wurde durch das Preisgericht zur Weiterbearbeitung ausgewéhlt und wurde nun
realisiert. Zum Projektteam gehorten die Bliros Hager Partner AG (Landschaftsarchitektur, gestalteri-
sche Leitung) und Staubli, Kurath & Partner AG (Wasserbauingenieur, Ingenieur, Gesamtprojektleitung
und Gesamtbauleitung).

Projekt

Das Projekt zeichnet sich aus durch seine geschwungenen Stitzmauern, welche mit Natursteinen ver-
kleidet wurden.

Die Natursteinarbeiten wurden so geplant, wie sie in dieser Art noch nie (iber so grosse Flachen mit so
unterschiedlichen Geometrien erstellt wurden sind. Der Lieferumfang der Steine war gross und die
auszufiihrende Handarbeit umfangreich.

Submission

Fir die Natursteinarbeiten sind 3 Offerten eingegangen. Da in dieser Art und Weise noch nie so etwas
realisiert worden ist, waren die Preise — insbesondere die Globalpreise in den Installationen — sehr un-
terschiedlich. Das wirtschaftlich glinstigste Angebot mit nachvollziehbarem Preisbild hat die Unter-
nehmung staudtcarrera ag abgegeben und hat auch den Zuschlag fir die Ausfiihrung der Arbeiten

erhalten.

Ausfiihrung

Nach Erteilung des Auftrages hat der Unternehmer mit Engagement die Bestellungen der Steine or-
ganisiert. Bevor die Steinarbeiten beim Rheinufer vor Ort starten konnten, mussten zuerst die Beton-
schwergewichtsmauern durch den Baumeister erstellt werden. Die Vorlaufzeit fiir die Natursteinliefe-
rungen war trotzdem kurz, da es sich um eine grosse Steinlieferung handelte. Staudtcarrera hat die
Vorlaufzeit genutzt, sodass auch genug Steine vor Ort waren, als sie zum Versetzen benétigt worden
sind. Die Organisation durch staudtcarrera hat einwandfrei geklappt. Es gab nie Lieferengpésse.

Flr dieses Projekt waren auch mehrere Steinverarbeitungsbetriebe an der Herstellung der Steine. Da
samtliche Mauerkronen von Hand hergestellt wurden, musste im Mehrschichtbetrieb an verschiede-
nen Standorten gearbeitet werden.

Die Arbeiten auf der Baustelle waren sehr gut organisiert. Die Arbeiten waren auch temperaturabhéan-

gig. Die Arbeiten wurden so geplant, dass im Sommer die meisten Mauern verkleidet werden konnten.
Die Natursteinarbeiten waren vom Baufortschritt der Betonmauern und der gesamten Logistik auf der

Baustelle abhangig, da auf der Linienbaustelle wenig Platz zur Verfligung stand. staudtcarrera ag
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Verantw. Termin

konnte sich stets sehr flexibel auf die neuen Situationen einstellen. In den Hauptmontagezeiten waren
bis zu 30 Arbeiter von staudtcarrera ag vor Ort und haben ihre Arbeiten mit grésster Sorgfalt, mit
Hingabe und einer sehr guten Qualitat ausgefiihrt. Fir samtliche Mauern wurden fir das Versetzten
der Steine keine Plane verwendet. Auch bei grossen und engen Radien erfolgten die Steinarbeiten
ohne Pléne. Die Steinmetze haben vor Ort die Steine fir diese Spezialbereich zugeschnitten und die
Mauern so erstellt, wie sie von Seiten der gestalterischen Leitung gewiinscht worden sind. So etwas ist
nur méglich, wenn sehr gute Handwerker an der Arbeit sind. staudtcarrera ag verfligt lber solche Ar-
beiter. Auch ist diese Unternehmung sehr innovativ und kreativ, wenn es Herausforderungen zu be-
wiltigen gibt, die know how und Innovation erfordern.

staudtcarrera ag hat die Arbeiten an der Rheinuferpromenade zur vollsten Zufriedenheit der Baulei-
tung, gestalterischen Leitung und der Bauherrschaft ausgefiihrt. Die Arbeiten wurden termingerecht
und mit grésstem Engagement und Freude erledigt.

Abrechnungen

Die Abrechnungen erfolgten wie lblich zwischen der Unternehmung und Bauleitung. staudtcarrera ag
hat die Ausmasse termingerecht abgegeben, ebenso die Regiearbeiten. Wenn zusitzliche Arbeiten
ausgefiihrt werden mussten, wurden diese angemeldet, sodass die Bauleitung die Aufwendungen prii-
fen und der Bauherrschaft kommunizieren konnte. Die Ausmasse und Regie wurden sauber erstellt.
Die Bauleitung hatte nie den Eindruck, dass die Regie bewusst gesucht oder gut geschrieben wurde.
staudtcarrera ag hat sich als ausgezeichnete Natursteinunternehmung erwiesen, welche einen fairen
und ehrlichen Umgang in finanziellen Belangen pflegt.

Termine / Organisation

Trotz des grossen Lieferumfanges gab es nie Engpésse auf der Baustelle. Die Arbeiten wurden so or-
ganisiert, dass bei den Hauptverkleidungsarbeiten bis zu 30 Leuten vor Ort waren. staudtcarrera ag
hatte seine Menpower stets gut organisiert und auf die auszufiihrenden Arbeiten abgestimmt. Es war
eine ausserordentliche Leistung in all den Herausforderungen der unterschiedlichen Baubeteiligten,
dass trotz Hindernissen (z.B. wenn der Baumeister dann doch nicht fertig war und aufgrund dessen
der Natursteinunternehmer diese Arbeit nicht ausfiihren konnte) seine Leute so zu organisieren, dass
stets soviele Leute wie erforderlich auf der Baustelle waren. Die Ausflihrungstermine wurden vollum-

fanglich eingehalten.

Qualitit
Die ausgefiihrten Arbeiten weisen eine ausserordentlich gute Qualitit auf.

Empfehlung
Fur Natursteinarbeiten kénnen wir von Seiten Bauleitung und Projektleitung die Unternehmung

staudtcarrera AG mit bester Empfehlung weiterempfehlen.

Isabelle Walder
Gesamtprojektleiterin / Oberbauleiterin

8048 Zirich, 13.05.2016
Staubli, Kurath & Partner AG
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