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Umbau einer Kiichenausstellung in eine Mediathek

Licht ins Dunkel gebracht

In einer ehemaligen Kiichenausstellung im 1. Obergeschoss soll eine Media-
thek entstehen. Das Problem ist, die bestehenden Raumlichkeiten wurden
so erbaut, dass es diverse Nischen fiir den Einbau von Musterkiichen gab.
Das stellte eine besondere Herausforderung dar, wie der folgende Baubericht

aufzeigt.

Fur die Umnutzung der Ortlichkeiten
mussten die bestehenden Fligelwan-
de in ihrer Lange geklrzt werden, da
sonst der Lichteinfall fur die Benut-
zung einer Mediathek nicht ideal ge-
wesen ware.

Die Raumlichkeiten sollten hell und
lichtdurchflutet sein. Der Ansatz die-
ses Konzeptes war es, eine angenehme
Atmosphare zu schaffen, wo man sich
gern begegnet, verweilen kann und
sich auch wohl fuhlt.

Verstarkung der Gebaudestruktur mittels Stahllamellen.

Stuckweiser Abbruch macht das Material besser transportfahig.
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Elementweiser Abbau mittels Kreissage und
Kettenztigen.

Statik im Gebaude nicht vergessen

Diese extreme Anderung wurde am
Anfang etwas von den Planern unter-
schatzt. Da Uber den Raumlichkeiten
noch diverse Stockwerke bestanden,
mussten enorme Lasten umverteilt wer-
den, damit, die Sicherheit betreffend,
die statischen Anforderungen gege-
ben waren. Schritt eins war, dass man
Streifen aus den bestehenden Wanden
schnitt und diese mit Stahlpfeilern ver-
sah, um die bestehende Decke abzustUt-
zen. Nach dieser Massnahme konnte mit
dem eigentlichen Ruckbau der Flugel-
wande begonnen werden.

Der Arbeitsablauf lief dann wie folgt
ab: Als erstes wurde im oberen Bereich
ein rund 1 m hohes Element geschnitten
und mittels Kettenziigen ausgebaut. Der
restliche Teil wurde mit der Handbeiss-
zange, welche mit einer Beisskraft von
30 t den Beton zermalmt, riickgebaut.
Der Vorteil besteht darin, dass kleine-
re Betonstlicke entstehen, welche man
muhelos mit der Schubkarre oder Eimer
ohne grossen Aufwand in die Schutt-
mulde beférdern kann. Diese Arbeits-
methode bot sich als beste Lésung an,
da die bestehenden Raumlichkeiten mit
einem Doppelboden ausgebaut waren.

Teilriickbau ist
ein intensives Verfahren

Diese Boden verflugten nicht Uber eine
hohe Tragkraft. Hatte man kleinere
Elmente geschnitten, ware das Haupt-
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problem darin bestanden, wie man die-
se Elemente nach draussen beférdern
kénnte, ohne dass der Doppelboden
zurtckgebaut werden musste.

Als letzter Arbeitsschritt musste noch
zusatzlich die Gebaudestruktur mittels
Stahllamellen verstarkt werden, damit
die statische Sicherheit weiterhin ge-
wahrleistet ist. Was zuerst als ein klei-
ner Eingriff in ein bestehendes Gebau-
de gedacht war, entpuppte sich als sehr
aufwandiges und intensives Verfahren.
Zum Gluck ist dank moderner Arbeits-
technik und diversen Prozeduren dies
heute méglich, was vor wenigen Jahren
fast nicht |6sbar gewesen ware. B
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So sieht der Raum nach getaner Arbeit aus: Mehr Licht durch teilweisen Abbau der Zwischenwéande.
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